



CITTA' DI PESCHIERA BORROMEO

(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154

IL SINDACO

Peschiera Borromeo, 24 ottobre 2016

Egr.

Consigliere Comunale

Davide Toselli

Capo Gruppo M5S Peschiera
Borromeo

e.p.c.

Presidente del Consiglio

Isabella Rosso

OGGETTO : Risposta ad Interrogazione del 22/09/2016, atti di prot. N. 29400 del 22/09/2016, avente per oggetto : “ Stato dell’arte della biblioteca comunale”.

Con riferimento alla Interrogazione in oggetto, che si riporta integralmente come segue:

Considerato che :

- Il progetto per la ristrutturazione della biblioteca comunale prevedeva la fine dei lavori entro l’anno 2014.
- L’importo del progetto esecutivo ha visto stanziati € 887.400,00 con delibera di G.C. n° 83 del 29/04/2013.
- Una delle aziende addetta ai lavori è fallita, pertanto tutti i lavori sono stati cancellati fino a nuovo ordine come previsto dall’articolo 72 della Legge Fallimentare (r.d. n°267).

Si chiede di sapere :

- Il motivo per il quale sul documento ufficiale del progetto esecutivo, situato presso l’edificio in questione, vi è indicata come durata prevista dei lavori “MESI 365”.
- Qual è l’azienda in causa.
- Se, e in quale misura la cifra sopraccitata è stata spesa.
- Se è già stata prevista l’apertura di un nuovo bando per ricominciare i lavori e si ha quindi una data indicativa di inizio del nuovo progetto.

In tal caso :

- A quanto ammonterebbe sommariamente la cifra per tale progetto.
- Se è previsto di mantenere il progetto precedente o si pensa di attuare modifiche sostanziali.



CITTA' DI PESCHIERA BORROMEO

(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 - P. IVA 05802370154

IL SINDACO

Si comunica quanto segue :

- ▶ La copia in possesso del Responsabile Unico del Procedimento del **Capitolato Speciale d'Appalto** allegato al **Contratto n. di Rep. 78**, stipulato in data **20/02/2014** con la società Global Costruzioni, al punto **1** dell'art. **1.15**, recita quanto segue: *“l'impresa dovrà ultimare i lavori entro il termine di 365 (TRECENTOSSESANTACINQUE) giorni naturali e consecutivi”*;
- ▶ L'azienda in causa è la società **Global Costruzioni S.r.l.** con sede legale in Figline Valdarno (FI), c.a.p. 50063, via Fabbrini n. 79, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e C.F./P.I. n. 05797420485;
- ▶ Gli importi finora liquidati ammontano ad un totale complessivo pari ad **€ 365.184,35**;
- ▶ Allo stato attuale il Responsabile Unico del Procedimento non è in grado di fornire una data certa per l'apertura di un nuovo bando per ricominciare i lavori in quanto devono essere affrontati e risolti i diversi aspetti legali relativi alla conduzione dell'appalto;
- ▶ L'importo indicativo per l'esecuzione delle opere rimanenti è dato dalla differenza tra l'importo aggiudicato per l'appalto pari ad **€ 594.883,29** dedotti gli importi già versati pari ad **€ 365.184,35** sommati gli oneri necessari al riappalto e alla riprogettazione e realizzazione di una rampa di accesso conforme all'abbattimento delle barriere architettoniche (€ 11.500,00=). L'importo restante è pari dunque a **€ 241.198,94**;
- ▶ L'Amministrazione valuterà con gli uffici tecnici l'opportunità di apportare delle modifiche progettuali al fine di rendere la sala studio/conferenze indipendente e fruibile fuori dall'orario di esercizio della biblioteca.

Cordiali saluti.



IL SINDACO

Caterina Molinari